

CONTRACTOR
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Anexa IV/ la contractul de finantare
nr.

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR

Programul:	RESURSE UMANE
Tipul proiectului:	Proiecte de Cercetare pentru Stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente
Cod proiect:	TE_

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2013-2015)

Denumirea proiectului Visions and Perceptions of Romania in the Russian Imperial Discourse and Public Sphere in the Late 19th and Early 20th Century

- Structură cadru-

An	Etapă	Obiective	Activități	Rezultate livrate pe etapă
2013	Unică	1. Delimitare tematică preliminară	1.1 Sistematizarea literaturii secundare privitoare la tema proiectului. Elaborarea unei bibliografii relevante și analiza stadiului curent al cercetării	Bibliografie tematică
			1.2 Organizarea unui workshop preliminar cu participarea membrilor echipei de proiect și a cercătorilor din Iași	Diseminarea rezultatelor workshop-ului în comunitatea științifică locală
		2. Cercetări preliminare și bilanț provizoriu privind stadiul cunoașterii în domeniu	2.1. Stagii de cercetare în arhive și biblioteci din Federația Rusă, România, Republica Moldova și Germania.	Copii xerox și digitale după documente de arhivă și literatură de specialitate
			2.2. Organizare și participare la workshop-ul internațional circumscris temei proiectului. Participarea la reuniuni științifice organizate de terți.	Comunicări la tema proiectului

An	Etapă	Obiective	Activități	Rezultate livrate pe etapă
2014	Unică	1. Aprofundarea cercetărilor și sistematizarea primelor rezultate	1.1 Continuarea cercetărilor în arhive și biblioteci din România și străinătate	Copii xerox și digitale după documente de arhivă și literatură de specialitate
			1.2 Elaborarea a câte un articol de către fiecare membru în echipa de cercetare	Prezentarea manuscrisului spre publicare în revistele de specialitate relevante
		2. Diseminarea rezultatelor cercetării	2.1. Publicarea a câte un articol de către fiecare membru în echipa de cercetare în reviste de specialitate (2: în reviste din străinătate; 2: în reviste din România indexate în categoria A sau B CNCS).	Apariția articolelor în revistele de specialitate și evaluarea impactului lor asupra comunității academice
			2.2. Publicarea unui volum de documente relevante pentru tema proiectului	Prezentarea și lansarea volumului de documente
		3. Diseminarea rezultatelor la reuniuni științifice	3.1. Organizarea unei mese rotunde	Analizarea rezultatelor cercetării în comunitatea științifică
			3.2. Participarea la conferințe tematice în țară și străinătate	Comunicări la tema proiectului și inițierea unor schimburi ideatice

An	Etapă	Obiective	Activități	Rezultate livrate pe etapă
2015	Unică	1. Finalizarea cercetărilor și sistematizarea rezultatelor	1.1. Cercetări în arhive și biblioteci din țară și străinătate	Copii xerox și digitale după documente de arhivă și literatură de specialitate
			1.2 Sistematizarea rezultatelor	Elaborarea manuscriselor articolelor
		2. Elaborarea și publicare de articole de specialitate	2.1. Elaborarea a câte un articol la tema proiectului de câte fiecare membru în echipa de cercetare	Prezentarea manuscrisului spre publicare în revistele de specialitate relevante
			2.2. Publicarea articolelor elaborate (2: în reviste din străinătate; 2: în reviste din România indexate în categoria A sau B CNCS).	Apariția articolelor în revistele de specialitate și evaluarea impactului lor asupra comunității academice
		3. Organizarea conferinței de bilanț, cu participare internațională; publicarea volumului tematic final și prezentarea acestuia	3.1. Publicarea volumului tematic final	Prezentarea și lansarea volumului tematic final
			3.2. Organizarea conferinței	Comunicări științifice

Notă: Numărul orelor de lucru rezervate activităților din cadrul proiectului este identic cu cel prevăzut inițial în depunerea de proiect. Ajustarea rezultatelor finale ale proiectului este motivată și de asumarea unei publicații suplimentare (volum de documente relevante pentru tema proiectului). Directorul de proiect nu are alte angajamente în instituții de cercetare sau universități din România.

Director de proiect,

Dr. Andrei Cușco

Director economic/ Contabil șef,

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.